Sehr geehrte Stimmbiirgerinnen und Stimmbiirger

Die Kirchenpflege Thalwil Ruschlikon unterbreitet Ihnen nachfolgende
Bauabrechnung zur Genehmigung

Bauabrechnung Sanierung des katholischen Kirchenzentrums
Pfarrei St. Nikolaus von Myra Riischlikon

Hine Gy

peinseohaft, die trigt 176




ANTRAG an die Kirchgemeindeversammlung vom
13. Juni 2019

Die Kirchgemeindeversammliung beschliesst:

1. Die Bauabrechnung fir die Sanierung des katholischen Kirchenzentrums
Pfarrei St. Nikolaus von Myra Rischlikon wird genehmigt.

2. Von den Gesamterstellungskosten von CHF 3'054'817.14 wird zustimmend
Kenntnis genommen (chne Beitrége Dritter).

3. Von der Kreditiberschreitung von CHF 255817.14 (rund 9%) wird
zustimmend Kenntnis genommen und die Kirchenpflege wird dafiir entlastet.

In dieser Weisung wird zugunsten einer vereinfachten Lesbarkeit nur die mannliche
Form verwendet.
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WEISUNG

1. Ausgangslage

Das Kirchenzentrum wurde vor ca. 30 Jahren gebaut und ein erweiterter
Sanierungsbedarf war fillig. Der bauliche / feuerpolizeiliche Zustand sowie die
Haustechnik entsprachen nicht mehr den heutigen Anforderungen und Standards.

Bereits im 2008 hat die Kirchenpflege beim Biiro Meier und Steinauer AG eine
Zustandsanalyse und im 2012 bei den Architekten Schellenberg & Schnoz AG eine
weitere Analyse in Auftrag gegeben. Beide Biiros kamen zum Schluss, dass eine
baldige Sanierung unumgénglich sei.

Um die bestehenden baulichen und technischen Defizite abdecken zu kénnen, hat
sich die Kirchenpflege entschlossen, ein Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
ausarbeiten zu lassen. Unser Bauherrenberater Landis AG leitete das
Submissionsverfahren. Bei der Sichtung der vier Generalplaner-Offerten kamen
Planungsausschuss und Kirchenpflege zum Schluss, dass der Zuschlag fiir die
anstehenden Planungsarbeiten der Firma Fischer Architekten AG, Zirich, erteilt
werden soll.

Der notwendige Projektierungskredit {iber CHF 149000 wurde an der
Kirchgemeindeversammlung vom 23. Juni 2016 wvon den Stimmberechtigten
genehmigt.

An der Kirchgemeindeversammlung vom 24. Nov. 2016 wurde dem
Ausflihrungskredit von CHF 2‘650°‘000 fir die Sanierung des katholischen
Kirchenzentrums Pfarrei St. Nikolaus von Myra Riischlikon zugestimmt.

Basis fir den Ausfuhrungskredit der geplanten Baukosten bildete der
Kostenvoranschlag (+/- 10%) des Generalplaners, Fischer Architekten AG Zdrich,
vom 7. Oktober 2016 (Zurcher Baukostenindexstand von 1034.4 vom 1. April 2016).
Im April 2018 betrug der Ziircher Baukostenindex 1036.8 Punkte. Die sehr kleine
Differenz wurde fir die Erhhung des Kostenvoranschlages nicht berlicksichtigt.

Beide Kredite werden zum Gesamtkredit von CHF 2799'000 (+/- 10%) addiert und
bilden die Basis fir den Vergleich mit den Baugesamtkosten.

An der Kirchgemeindeversammlung vom 24.11.2016 wurde auch der Zusatz-Kredit
liber CHF 134000 fiir eine Pergola mit Photovoltaikanlage im Haupteingangsbereich
angenommen.

Dazu wurde an der KGV vom 17.5.2018 berichtet, dass nur eine kleine Pergola
parallel zum Vordach des Anbaus méglich gewesen wire. Da ausser Kosten keine
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bessere Beschattung des Vorplatzes zu erzielen war, und da auch die Restfliche an
Sonnenpanelen keinen grossen Energiegewinn gebracht hétte, wurde mit Bedauern
das Projekt ,Pergola mit Photovoltaik” fallen gelassen.

2. Umsetzung der Bauarbeiten

Fischer Architekten AG, Zirich war fir die gesamte Umsetzung des Projekts
verantwortlich. Unterstiitzt wurden sie dabei von einer Baukommission mit Vertretern
aus der Kirchenpflege, des Seelsorgeteams und Pfarreivertreter.

Im Sommer 2017 wurde mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen. Das Ziel, den
Weihnachts-GD in der renovierten Kirche zu feiern, konnte leider nicht erreicht
werden. Das Pfarreizentrum konnte im Friihling 2018, mit dem Oster-GD, dem
Betrieb Ubergeben werden. Letzte Umgebungsarbeiten sind witterungsbedingt
anschliessend ausgefiihrt worden.

Das offizielle Wiedereréffnungsfest fiir die gesamte Kirchgemeinde fand am 26. Mai
2018 statt.

3. Gesamthaft abzurechnender Kredit

Projektierungskredit vom 23.06.2016 CHF 149'000.00
Ausfihrungskredit vom 24.11.2016 CHF 2'650'000.00
Gesamtkredit inkl. MwSt. (+/-10 %) CHF 2799°000.00

4. Bauabrechnung

Bauabrechnung der Fischer Architekten AG CHF 2'980'726.29
Bauherrenseitige Direktzahlungen (z.B. Gemeinde Rischlikon fiir

Gebiihren und Bewilligungen, Auslagerungen Mobiliar, CHF 74'090.85
Containermiete fir prov. Biiro des Pfarrers, etc.)

Brutto-Investitionen fiir die Sanierung inkl. MwSt. CHF 3054‘817.14

Beitrag vom Kanton Zrich, Férdergelder fur die

Modernisierungen der Geb&dudehiille CHF -20°400.00
Baubeitrag des Synodalrat der Kath. Kirche im Kanton Zirich ,

Provisorischer Betrag CHF -79636.00
Netto-Investitionen fiir die Sanierung inkl. MwSt. CHF | 2'954°881.14
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Fir die Planer Submission durch die Firma Landis AG sind in den Jahren 2015 und
2016 ausserhalb der Bauabrechnung CHF 21‘301.25 angefallen.

5. Kreditvergleich

Brutto-Vergleich

Massgebende Kreditsumme (+/- 10%) CHF 2'799'000.00
Gesamtkosten der Sanierung ohne Projektvorbereitungskosten CHF 3054'817.14
und ohne Beitrége Dritter _ _ ’

Kreditiiberschreitung (Brutto-Vergleich) CHF 255817 .14

Beim bewilligten Gesamt-Kredit von CHF 2799'000.00 galt ein Vorbehalt von +/-
10%. Die Gesamtkosten von CHF 3'054‘817.14 liegen innerhalb dieses Vorbehaltes
von +10%.

In  der Bauabrechnung der Architekten von CHF 2'980°726.29 sind
unvorhergesehene, zwingenden Massnahmen im Betrage von ca. CHF 119‘000.00
enthalten sowie Bauherren-Zusatzwiinsche, die sinnvollerweise gleichzeitig mit der
Renovation getatigt wurden. So z. B. vorgezogene Unterhalts- und Ersatzarbeiten
oder Verbesserungen und Vereinfachungen des zukunftigen Betriebes im Betrage
von ca. CHF 234‘000.00. Ohne diese Zusatzwiinsche héitten die Gesamtkosten
praktisch innerhalb des Gesamtkredites abgeschlossen.

Netto-Vergleich

Gesamtkosten der Sanierung ohne Projektvorbereitungskosten CHF 2054881 14
aber mit Beitrdgen Dritter _ )
Kreditiiberschreitung (Netto-Vergleich) CHF 155‘881.14

Die effektive Kreditiiberschreitung im Netto-Vergleich betragt 5.57% bezogen auf den
Gesamtkredit und liegt innerhalb der Toleranzgrenze von +/-10%.

Die Zentralkommission der Katholischen Kirche im Kanton Ziirich hat bereits ihren
Beirag wvon CHF 79536.00 an die Baukosten, basierend auf dem
Kostenvoranschlag, fir die Erweiterung und Sanierung in Aussicht gestellt.

Der definitive Beitrag sollte hoher ausfallen (3% der genehmigten
Bauabrechnungssumme) und wird die Rechnung zusétzlich entlasten.
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6. Schlussbemerkungen

Die Kirchenpflege bedankt sich bei all jenen, welche es durch ihren Einsatz
ermoglicht haben, dass diese Investition so schén und funktionell geplant und
realisiert werden konnte.

Bei der Beantragung des Projektierungskredites im Nov. 2016 rechneten wir noch mit

der Beanspruchung eines Fremdkredites in Héhe von rund CHF 1.7 Mio. mit
entsprechenden Zinskosten.

Heute konnen wir Ilhnen erreulicherweise mitteilen, dass die Baukosten
vollumfanglich aus Eigenmitteln finanziert werden konnten.

7. Abstimmungsempfehlung

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Bauabrechnung fir
die Sanierung des katholischen Kirchenzentrums Pfarrei St. Nikolaus von Myra
Riischlikon zu genehmigen.

Thalwil, 10. Mai 2019 Kirchenpflege Thalwil Riischlikon
Der Prasident:

Die Aktuarin:

Antrag der Rechnungspriifungskommission

Die Rechnungspriifungskommission hat die Bauabrechnung gepriift und empfiehlt
der Kirchgemeindeversammlung, dem Antrag der Kirchenpflege zuzustimmen.

Thalwil, 15. Mai 2019 RECHNUNGSPRUFUNGSKOMN_I_ISSION KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE THALWIL RUSCHLIKON
Der Prasident: Pasca! Koller i
Der Aktuar: Ueli Felder
U Feleler




